

# Jークレジット制度 プロジェクト計画変更届

平成 28 年 12 月 21 日

Jークレジット制度管理者 御中

以下のJークレジット制度登録プロジェクトについて、プロジェクト計画の変更を申請いたします。

## 1. プロジェクト登録情報 ※1 ※2

| 登録情報       |          |
|------------|----------|
| プロジェクト番号   | 37       |
| プロジェクト実施者名 | リベステ株式会社 |

- ※1 複数のプロジェクト実施者が参加するプロジェクトの場合には、欄を追加してそれぞれのプロジェクト実施者の情報を記載し、捺印すること。
- ※2 プロジェクト実施者を変更する場合には、欄を追加して新旧のプロジェクト実施者名及び代表者役職・氏名を記載し、捺印すること。

## 2. プロジェクト計画変更内容

| 変更申請内容   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 変更申請回数   | 2 回目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 変更の種別    | <input type="checkbox"/> 形式的な変更：プロジェクト実施者の担当者の変更等 ※3<br><input type="checkbox"/> 形式的な変更：認証対象期間の延長 ※4<br><input checked="" type="checkbox"/> 形式的な変更以外 ※5                                                                                                                                                                                                                                             |
| 変更の概要・事由 | 雪害に伴い、伐採と植栽を行い、森林経営計画を変更したため                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 変更点 ※6   | <p>&lt;変更前&gt;<br/>モニタリングエリア 12-17 を 2011 年間伐</p> <p>※実績値ベースで平成 25 年度～32 年度 吸収量合計 1,851 tCO<sub>2</sub><br/>(変更前プロジェクト計画書別紙(実績値ベース)参照)</p> <p>※※想定値ベースで平成 25 年度～32 年度 吸収量合計 3,747 tCO<sub>2</sub><br/>(変更前プロジェクト計画書別紙吸収量算定シート(前回変更時提出資料)参照)</p> <p>&lt;変更後&gt;<br/>【モニタリングエリア No.12】<br/>2011 年間伐後、2016 年主伐、2016 年植栽<br/>2011 年度の間伐に係る吸収量を 2015 年度まで計上<br/>2016 年度以降について実施規程 8.2 に基づきプロジェクト実地地か</p> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>ら除外</p> <p>【モニタリングエリア 13-17】</p> <p><u>2011 年間伐後、2016 年択伐、2016 年植栽</u></p> <p>2011 年度の間伐に係る吸収量を 2015 年度まで計上</p> <p>2016 年度以降について実施規程 8.2 に基づきプロジェクト実地地から除外</p> <p>※平成 25 年度～32 年度 吸収量合計 1,774 tCO<sub>2</sub><br/>(変更後プロジェクト計画書別紙吸収量算定シート参照)</p> |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

- ※3 プロジェクト実施者の社名や担当者・連絡先等の変更、クレジット取得予定者の変更など、プロジェクト計画の内容に直接関係のない変更。
- ※4 2016 年 9 月 27 日までにプロジェクト登録が承認されており、延長前の認証対象期間の終了日が 2021 年 3 月 31 日までのプロジェクトに限る。この場合の変更届は、延長前の認証対象期間の内に提出されなければならない。
- ※5 「3. 審査機関の判断」を記入し必要な書類を添付すること。
- ※6 プロジェクト計画書において変更する項目を明示したうえで具体的に記述すること。

3. 審査機関の判断 ※7

| 再妥当性確認の判断 |                                                                                            |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 再妥当性確認の要否 | <input type="checkbox"/> 必要（妥当性確認報告書を添付）<br><input checked="" type="checkbox"/> 不要（確認書を添付） |
| 担当審査機関    |                                                                                            |
| 審査機関名     | 一般財団法人 日本品質保証機構                                                                            |

※7 形式的な変更の場合は記入不要。

4. 変更申請履歴 ※8

| 変更申請内容   |                                                                                                                                                                                                                                   |       |                   |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|
| 変更申請回数   | 1 回目                                                                                                                                                                                                                              | 変更申請日 | 平成 26 年 11 月 19 日 |
| 変更の種別    | <input type="checkbox"/> 形式的な変更<br><input checked="" type="checkbox"/> 形式的な変更以外                                                                                                                                                   |       |                   |
| 変更の概要・事由 | <p>① 森林経営計画書における施業の種類の見誤により林齢を修正</p> <p>② 想定吸収量算定に係る成長量について、各年の幹材積の差として参照する蓄積・樹高テーブルに記載された「蓄積」の差分から成長量を読みとるところ、当該テーブルに記載された「成長量」をそのまま引用したため、当該成長量を修正</p> <p>③ モニタリングエリア18の樹種はストロブマツとして計画していたが、現況ではトドマツのみとなっているため、現況に合わせて樹種を変更</p> |       |                   |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | <p>④ モニタリング時にプロジェクト計画書にて定めたプロット設置位置が調査に適さない場所であることが判明したため、プロット設置箇所を変更</p> <p>⑤ 地位モニタリング機器（測高機）を変更</p> <p>⑥ 森林経営計画書における樹種及び林齢の誤認により修正</p>                                                                                                                                                                        |
| <p>変更点</p> | <p>&lt;変更前&gt;</p> <p>① 計画書別紙の別紙吸収量算定シート、モニタリングエリア5-7の施業種別が下刈り、林齢が平成25年度7年</p> <p>② 計画書別紙の別紙吸収量算定シート、カラマツ、トドマツ、広葉樹の成長量（蓄積・樹高テーブルに記載された「成長量」をそのまま引用）</p> <p>③ モニタリングエリア18の樹種がストロブマツ</p> <p>④ プロット設置箇所の変更（No.6）（No.14）</p> <p>⑤ 地位モニタリング機器がブルーメライス</p> <p>⑥ モニタリングエリア12の樹種がトドマツ、モニタリングエリア23の林齢が17（H25年度）</p>      |
|            | <p>&lt;変更後&gt;</p> <p>① 計画書別紙の別紙吸収量算定シート、モニタリングエリア5-7の施業種別が植栽、林齢が平成25年度1年</p> <p>② 計画書別紙の別紙吸収量算定シート、カラマツ、トドマツ、広葉樹の成長量（各年の幹材積の差として蓄積・樹高テーブルに記載された「蓄積」の差分を算出）</p> <p>③ モニタリングエリア18の樹種がトドマツ</p> <p>④ プロット設置箇所の変更（No.5）（No.21）</p> <p>⑤ 地位モニタリング機器がバーテックス</p> <p>⑥ モニタリングエリア12の樹種がカラマツ、モニタリングエリア23の林齢が37（H25年度）</p> |

※8 過去に変更申請がある場合のみ記入する。過去に複数回計画変更を行っている場合は、欄を追加してそれぞれの計画変更申請の情報を記入すること。